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1) Inleiding 
 

Project nieuw bos 
Provincie Zuid-Holland heeft op 19 maart 2024 subsidie verleend aan het project Nieuw bos Voorne 

Putten van het Recreatieschap Voorne Putten. Met de subsidie en een bijdrage van cofinanciers gaat het 

Recreatieschap nieuw autochtoon bos en mantelzoomvegetaties aanleggen om zo de biodiversiteit te 

verbeteren. De activiteiten zijn verwoord in het aanvullende activiteitenplan van 5 december 2023. 

 

Vorig jaar is de eerste voortgangsrapportage opgesteld. Nu, na het eerste plantseizoen, is dit de tweede 

rapportage. 

 

Doel van de voortgangsrapportage 

Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de voortgang van het project over de periode 30 

september 2024 tot en met augustus 2025. De voortgangsrapportage is opgesteld volgens de GOTICKR-

methode waarbij voor de beheeraspecten geld, organisatie, tijd, informatie en communicatie, kwaliteit en 

risico’s wordt verantwoord.  

 

Samenvatting beheer aspecten (GOTIKR) 

Op basis van onderstaande samenvatting wordt gerapporteerd over de beheer aspecten (geld, 

organisatie, tijd, informatie/communicatie, kwaliteit en risico’s) waarbij met name ingegaan wordt op de 

voortgang en afwijkingen ten opzichte van de voor dit jaar geplande activiteiten en mijlpalen.  

 

Beheeraspecten 2024 2025 2026 Toelichting 

Geld      

Organisatie 
 

   

Tijd 
 

  In plantseizoen 24/25 is 10,35 

hectare aangeplant. Daarnaast is 

voor 1,27 hectare voorwaarden 

geschept voor natuurlijk 

bosaanwas. 

Informatie en communicatie 
 

   

Kwaliteit 
 

   

Risico’s 
 

  Een aandachtspunt is het droge 

voorjaar  

 Groen betekent: conform projectplan;  

oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten opzichte 

van het projectplan;  

rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significante afwijkingen ten 

opzichte van het projectplan 
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2) Geld  
 

(kosten in euro’s, excl BTW) 

 

Tabel 1: begroting, uitgaven plantseizoen 2024/2025 en verwachte uitgaven voor plantseizoen 

2025/2026  

 

Wat Begroting 2024/ 2025  2025 / 2026 2026/2027 
Totaal project 
(naar 
verwachting) 

    11,6 hectare 
schatting 13 
hectare 

    

Planvoorbereiding  €      20.000   €         14.304   €                -       €           14.304  

Ontwerp  €             -     €                -     €                -       €                  -    

Realisatie: grondvoorbereiding, 
aanplant, wildbescherming etc 

 €    693.857   €       337.220   €       436.000     €         773.220  

Realisatie: leges vergunning 
(incl aanvraag) (3% van 
realisatiekosten) 

 €      20.790   €                -     €                -       €                  -    

Proceskosten uren  €    208.157   €         42.727   €         65.000     €         107.727  

proceskosten communicatie  €        3.858         €                  -    

Nazorg         €         55.299   €           55.299  

Totale kosten nieuw bos (excl 
BTW) 

 €    946.662   €       394.251   €       501.000   €         55.299   €         950.550  

 

Tabel 2: Dekking 

 

Dekking Begroting 2024/2025 
2025/2026 
(schatting) 

  Totaal project 

Bijdrage provincie  €    800.000   €       272.941   €       305.882     €         578.824  

Bijdrage derden  €    142.804   €       181.382   €       190.344     €         371.726  

Totale inkomsten voor deze 
locaties 

 €    942.804   €       454.323   €       496.226     €         950.550  

 

 

De kosten voor 2024/2025 zijn gebaseerd op de werkelijke kosten en de werkelijk bestede uren. De inschatting 

van de kosten voor 2025/2026 zijn gebaseerd op inschattingen. Voor 2026/2027 is het resterende bedrag 

opgenomen voor eventuele nazorg. De totale kosten voor het project zijn daarmee ook een inschatting. 

 
De bijdrage van de provincie is € 800.000 voor 34 hectare. Mocht het recreatieschap minder hectares 

realiseren dan zal de bijdrage evenredig lager zijn. De verwachting is dat het binnen dit project de 34 hectare 

niet gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat een bedrag overgeheveld kan worden naar het project De 

Uitwaayer. Bij de inschatting van de bijdrage van de provincie is uitgegaan van een hectareprijs 1/34 x € 

800.000 = € 23.529)  

 

Het recreatieschap heeft van de provincie twee keer een voorschot ontvangen van € 250.000.  
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Toelichting op de kosten 

 

Bij de planvoorbereiding zijn kosten opgenomen zoals: 

- Onderzoek naar niet ontplofte munitie en oorlogsrestanten  

- Verkennend bodemonderzoek  

- Aanvullend onderzoek Bosgroep ten behoeve van de vergunningprocedure  

- Personeelskosten ten behoeve van afstemming met derden 

- Personeelskosten voor afstemming vergunningprocedure 

 

Bij de realisatiekosten zitten de kosten voor: 

- Plantmateriaal 

- Hekwerken,  

- Aanplanten 

- Inmeten van de locaties 

 

Bij de proceskosten zitten de kosten voor: 

- Aanbesteding 

- Projectleiderskosten 

- Toezicht aannemer 

- Communicatie naar omwonenden tijdens de uitvoering 

- Opstellen rapportages  

 

 

 

3) Organisatie  
 

Er is een uitvoeringsprojectteam opgericht. 

 

- Projectleider uitvoering  Arie den Boef 

- Boswachter beheer   Ruben Metz 

- Projectondersteuner   Melinda de Hommel 

- Boswachter publiek   Daniel van der Veen 

- Projectleider   Marieke van de Blaak 

 

De opdrachtgever is Frans van der Meer, teamleider van het beheerteam Voorne Putten 

 

Het team komt regelmatig samen. 
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4) Tijd  
 

In het ingediende activiteitenplan is uitgegaan van de volgende planning:  

 

Activiteit Nov/de

c  

2023 

Jan/feb/

mrt 

2024 

Apr/mei/ 

juni 

2024 

Juli/aug/s

ept 

2024 

Okt/nov/

dec 

2025 

Jan/feb/

mrt 

2025 

September 2025 

Planvoorbereiding 

 

  Afgerond     

Cofinanciering 

organiseren 

       

Definitief ontwerp 

vaststellen in AB 

  AB 24-2-

24 

Aangepast 

en 

definitief 

   

Realisatie 

- vergunning-

aanvraag 

   Afgerond    

Realisatie  

- aanbesteding 

       

Realisatie 

- aanplant 

       

Opleveren 

 

      11,6 hectare 

gerealiseerd, 

uitvoering loopt 

door 

 
 

Toelichting voortgang 

 
Planvoorbereiding 

De voorbereidende fase is afgerond. De confinanciering is geregeld met het Buitenfonds voor 15 hectare 

(totaal € 309.000) 

 

Realisatie  

In het plantseizoen 2024/ 2025 is op de locaties 1, 4, 6 en locatie 3E (zie kaartmateriaal in de 

bijgevoegde infografic) aangeplant. In totaal gaat het om 10,35 hectare bos. Daarnaast is locatie 7 

definitief in het terreinbeheer model omgezet naar bos. Daar wordt niet meer gemaaid en zal spontaan 

bos ontstaan. In het verleden is gebleken dat dit voorspoedig gaat. Uiteraard zal de spontane 

bosuitbreiding gecontroleerd en beheerd worden. Op deze locatie gaat het totaal om 1,27 hectare. 

 

Totaal is in plantseizoen 2024/2025 11,6 hectare nieuw bos gerealiseerd. 
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Locatie 

Inschatting in 
Uitbreidingsbeheerplan 
en bij aanvraag 

Daadwerkelijk 
gerealiseerd Verschil opmerking 

 In m2 In m2   
extra locatie nabij 
locatie 1 0 919 919 nieuwe locatie 

1A 6200 0 -6200 
revitalisatie is nog niet 
uitgevoerd 

1B 11000 8449 -2551  
1C 8500 7854 -646  
1D 2800 0 -2800  
1E 4600 5923 1323  
1F 8300 7222 -1078  
3E 1800 2695 895  
4A 1800 754 -1046  
4B 3600 4866 1266  
4C 1800 2772 972  
6A 18900 19568 668  
6B 8800 10454 1654  
6C 9100 9085 -15  
6E 13400 12343 -1057  
6F 9000 10619 1619  
7 12700 12700  natuurlijke aanwas 

Totaal in m2 122300 116221   
Totaal in hectares 12,2 11,6   

 

 
Plantseizoen 2025 / 2026 

Op dit moment wordt de aanplant voor de volgende 13 hectares in het recreatiegebied van de Bernisse en het 

Brielse Meer voorbereid. De inschrijvingen van de aannemers zijn ontvangen en de selectie zal zeer 

binnenkort plaatsvinden. Het bosplantsoen is besteld. 

De planning is dat in het najaar 2025 de benodigde afrastering wordt geplaatst en begin 2026 gestart wordt 

met de aanplant. 

In het ingediende activiteitenplan (dd 5 december 2023) is uitgegaan van 34 hectare nieuw bos. In het 

activiteitenplan is aangegeven dat mocht realisatie niet lukken in het gebied van de Bernisse en het Brielse 

Meer dat de Uitwaayer voor 6,5 hectare “achtervang” is. Bosrealisatie in de Uitwaayer is in voorbereiding, 

echter ook daar is een deel van het gebied vervallen en zal het lastig zijn om alle hectares te gaan realiseren.  
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5) Informatie en communicatie  
 

Op de website van het Recreatieschap Voorne Putten staat een projectpagina met daarop informatie over het 

project. Deze zal met enige regelmaat bijgewerkt worden. Daarnaast zal voor de daadwerkelijke realisatie 

borden in het veld neergezet worden en persberichten gemaakt worden. Dit zal zich met name richten op de 

noodzaak van de hekken. 

Op 12 november 2024 heeft Staatsbosbeheer met de caravan in het gebied gestaan om toelichting te geven 

op het project en vooral ook over de noodzaak van hekwerken. Dit gaan we 6 november 2025 herhalen in de 

omgeving Heenvliet / Geervliet. 

In overleg met provincie is 24 januari 2025 een plantdag georganiseerd. De gedeputeerde, de betrokken 

wethouders, Tennet en de firma Jongeneel (een van de financiers vanuit het Buitenfonds) hebben samen de 

eerste bomen geplant. Er waren 2 schoolklassen uit Zuidland aanwezig om te helpen. Het was een feestelijke 

bijeenkomst waar vol enthousiasme bomen werden geplant. 

 

 

6) Kwaliteit  
 

Kwaliteit bij aanleg nieuw bos is erg belangrijk om de uitval van jonge boompjes zoveel mogelijk te 

beperken. De plantexpert van Staatsbosbeheer heeft voor de start een uitgebreide instructie gegeven 

aan de aannemer. Daarnaast heeft de uitvoerder zeer regelmatig de aanplant gecontroleerd. Hierbij is 

gekeken of het plantgoed altijd is afgedekt zodat de wortels niet uitdrogen, of bij de aanplant de wortels 

netjes in het plantgat gaan, de aanplant rechtstaat en de aanplant stevig staat. 

 

Vanaf maart is het bijzonder droog geweest op Voorne Putten. Waar de rest van het land af en toe een 

bui kreeg was dat op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden helaas niet het geval. We kunnen nog niet 

inschatten wat het effect daarvan op de aanplant is geweest, maar zeker is dat de aanplant het zwaar 
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heeft. We hebben diverse keren water gegeven. Na 2 jaar is definitief te bepalen hoeveel aanplant het 

overleefd heeft en ook welke soorten. Dan kan gekeken worden welke nazorg noodzakelijk is.  

 

 

7) Risico’s  
 
De top 3 van de risico’s zijn die we vorig jaar hebben benoemd waren: 

1) aannemerscapaciteit en kosten 

2) publieke opinie tegen hekwerken 

3) weersomstandigheden 

Er zijn twee nieuwe risico’s bijgekomen, namelijk: 

4) bijdrage van externen 

5) realisatie aantal hectares 

 

Risico 1: afgenomen 

We hebben een goede aannemer kunnen contracteren die tegen de verwachte prijs heeft ingeschreven. We 

vertrouwen er op dat het volgende plantseizoen weer lukt.  

 

Risico 2: afgenomen 

Het bos wordt gerealiseerd in een recreatiegebied. In de gebieden verblijven ook bevers en reeën. 

Vraatbescherming is dus belangrijk. Voor het plaatsen van de hekken hebben we een informatiebijeenkomst 

ter plaatse gehad. Daar hebben we noodzaak goed kunnen uitleggen. Voor de andere locaties organiseren we 

begin november ook een informatiebijeenkomst. We verwachten dat we de noodzaak van hekwerken goed 

kunnen uitleggen. 

 

Risico 3: toegenomen 

De aanplantomstandigheden waren prima. Alleen de droogte vanaf maart 2025 was helaas erg groot. We 

verwachten dat het effect heeft op de aanplant. De omvang daarvan is pas te bepalen over 2 jaar. Het voorstel 

is om het project langer door te laten lopen en het resterende bedrag (ontstaan door extra externen bijdragen) 

in te zetten voor nazorg.  

 

Risico 4: gelijk  

Van externe partijen hebben we voor 10 hectare een harde toezegging, waarvan de bijdrage aan de eerste 5,7 

hectare ook al is betaald. Voor de resterende 5 hectare is er een toezegging gedaan en de verwachting 

uitgesproken dat ook deze externe financiering gaat lukken. 
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Risico 5: toegenomen 

In het ingediende activiteitenplan is uitgegaan van realisatie van 34 hectare bos. Tijdens de voorbereidende 

fase is al gebleken dat het niet mogelijk was om 34 hectare te realiseren in de recreatiegebieden Bernisse en 

Brielse Maas. Een grote locatie is afgevallen vanwege pacht. Daarnaast zijn enkele locaties kleinere 

uitgevallen. In het activiteitenplan is al aangegeven dat bosuitbreiding in de Uitwaayer een mogelijk alternatief 

zou zijn. Dit is nog steeds het geval. Echter ook op deze locatie staat het aantal hectares onder druk door het 

wegvallen van 1 van de deelgebieden. 

Er is overigens geen financieel risico door het realiseren van minder hectares. Bij de inkomsten wordt per 

hectare steeds uitgegaan van 1/34 van de toegezegde € 800.000. Het Recreatieschap zal indien nodig 

voorschot terugbetalen. 


