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Opdrachtgever: Gemeente Westvoorne 

Opdrachtnemer:  Recreatieschap Voorne-Putten 

Projectnaam: Noordzijde Oostvoornse Meer 

Projectnummer: 17509 

Interne opdrachtgever  Nick de Snoo 

Teamleider Voorne-Putten-
IJsselmonde 

Geert Jan Rozendaal 

Projectleider: Marieke de Gast 

Datum voortgangsrapportage: Peildatum: 30 september 2019 

 

Projectscope:  Kwaliteitsimpuls herinrichting noordzijde Oostvoornse Meer  

Projectplan: Versie 2.1 d.d. 13-12-2018 

Besluitvorming:  

Beschikkingen:  Opdrachtverlening gemeente Westvoorne dd 14-2-2019 
 

 

Inleiding 

- Het Oostvoornse Meer  voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de huidige gebruikers en 

andere belanghebbenden. Om het Oostvoornse Meer en omgeving in de komende jaren een stevige 

impuls te geven heeft gemeente Westvoorne de visie Toeristisch-recreatieve impuls Oostvoornse Meer 

in 2015 vastgesteld.  In het Toeristisch-recreatief investeringsprogramma zijn de maatregelen om tot de 

impuls te komen nader uitgewerkt.  

- Onder regie van gemeente Westvoorne is het 1e deelproject uit het investeringsprogramma uitgevoerd. 

- Gemeente Westvoorne heeft aan het recreatieschap Voorne-Putten als terreinbeheerder gevraagd om 

het deelproject 2 uit het toeristisch-recreatief investeringsprogramma uit te voeren.  

- Op 30 januari 2018 is op basis van de offerte inclusief projectplan, planning en risicoanalyse opdracht 

verstrekt aan het Recreatieschap door gemeente Westvoorne. 

- Bij de nadere uitwerking van de in de offerte opgenomen onderdelen uit het meerjarenprogramma van 

gemeente Westvoorne is een aantal onderdelen in overleg met gemeente en stakeholders aangepast. 

In december 2018 is overeenstemming over deze aanpassingen bereikt en is een herzien projectplan 

versie 2.1 inclusief planning, risicoanalyse en projectkostenplanning opgesteld wat op 13 december 2018 

ter goedkeuring aan gemeente Westvoorne is aangeboden. 

- Op basis van het herzien projectplan en offerte is door gemeente Westvoorne op 14 februari 2019 

opdracht verleend aan het Recreatieschap.  

- De gemeente Westvoorne heeft op d.d. 14-2-2019 aanvullend opdracht verstrekt aan het Recreatieschap 

om de toiletvoorziening aan de zuidzijde van het Oostvoornse Meer te vervangen. 
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 Groen betekent: conform projectplan;  

oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten 

opzichte van het projectplan;  

rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen 

ten opzichte van het projectplan 

 

 

 

 

Geld (Projectkosten en financiering) 

Projectkosten 
In onderstaand overzicht zijn de actuele begroting en uitgaven t/m de peildatum weergegeven. 
 
 

 

Omschrijving: Financiële verantwoording

Project: Noordzijde oostvoornse Meer

Projectnummer: 17509

Stand per: 2-10-2019

1 2 3 4

Raming 

projecplan v2.1

Budget Claim
Realisatie

 Verplichting 

nog aan te gaan 

Post 0 Voorbereidings-en proceskosten 48.314 53.594 53.594 -5.280

0.1 Projectmanagement  27.880 33.846 33.846 -5.966

0.2 Ontwikkeling 0 0 0 0

0.3 Ontwerp 19.754 19.748 19.748 6

0.4 Communicatie 680 0 0 680

Post 1 Engineering- en onderzoekskosten 31.575 39.159 39.159 -7.584

1.1 Bestek (schrijven + tekenaar) 11.475 19.499 19.499 -8.024

1.2 Vergunningen/leges 400 0 0 400

1.3 Onderzoeken 19.700 19.660 19.660 40

Post 2 Realisatie kosten 274.640 234.319 216.974 40.321

2.1

Bouwkosten maatregelen Toeristisch-Rercreatief 

invevesteringprogramma totaal 265.800 229.795 216.974 36.005

2.2.1 N1. Markering entree 3.000 3.000 0 0

2.2.2 N2. Kwaliteitsimpuls entree 0 0 0 0

2.2.3 N6. Realisatie toiletgebouw en buitendouche 85.000 80.931 78.006 4.069

2.2.4 N7. Inrichting duinvallei 0 0 0 0

2.2.5 N8. Aanleg picknickplaats/ruspunt 2.000 1.822 1.822 178

2.2.6 N9. Aanpassen auto en fietsontsluiting (incl. solar laadpalen) 168.300 136.178 129.282 32.122

2.2.7 N10. Informatievoorziening en bebording 7.500 7.864 7.864 -364

2.3 Directie en toezicht (boswachter beheer en boswachter project) 8.840 4.524 0 4.316

2.4 Onvoorzien 0 0 0 0

354.529 327.072 309.727 27.458

3.1 Realisatie toiletgebouw en buitendouche zuidzijde 75.000 82.830 36.250 -7.830

Totaal Noord en Zuidzijde Oostvoornse Meer 429.529 409.901 345.977 19.628

Rubriek Control-Account

Subtotaal Noordzijde Oostvoornse Meer
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Toelichting opstelling financiële verantwoording: 

Raming projectplan v2.1: Op basis van herzien projectplan en opdrachtverlening van 14-2-2019. 

Budget claim: reeds aangegane inkoopverplichtingen. 

Realisatie: uitgaven vanaf de start van het project tot en met het 31 mei 2019. 

Verplichting nog aan te gaan: restant bedrag begroting waarbij de budget claim in mindering wordt gebracht 

 

Organisatie 

 

Het projectteam uitvoering is samengesteld uit: 

- Projectleider: Marieke de Gast 

- Projectsecretaris: Eveline de Groot 

- Boswachter projecten: John Riem 

- Projectcontroller: Mario Bosman 

 

Tijd 
 
Mijlpalen 
 
 

Nr Mijlpaal Planning 
(gereed op) 

Aanpassing Status per 
Peildatum 

1 Aanbesteding bestek kwaliteitsimpuls 
Noordzijde Oostvoornse Meer 

Maart 2019  Gereed 

2 Scope uitbreiding opdracht openbare 
toiletten met extra toiletvoorziening aan de 
zuidzijde Oostvoornse Meer 

Maart 2019  Gereed 

3 Start uitvoering bestek kwaliteitsimpuls 
Noordzijde Oostvoornse Meer 

April 2019  Gereed 

4 Oplevering Noordzijde Oostvoornse Meer Mei 2019  Gereed 

5 Oplevering toiletvoorziening Noordzijde 
Oostvoornse Meer 

Mei 2019  Gereed  

6 Start realisatie toiletvoorziening Zuidzijde 
Oostvoornse Meer 

Najaar 2019  gestart 

7 Oplevering toiletvoorziening Zuidzijde 
Oostvoornse Meer 

Najaar 2019   

 
 

Toelichting 

De werkzaamheden aan de kwaliteitsimpuls Noordzijde zijn nagenoeg afgerond. De aandachtspunten die in 

overleg met de ondernemers en opdrachtgever (i.c. de gemeente Westvoorne) waren geïnventariseerd zijn 

uitgevoerd.  

 

De bewegwijzeringsborden zijn geplaatst. 
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Voor de markering voor de entree is een offerte traject en een vergunningprocedure gestart. Aangezien de 

markering is voorzien in de waterkering, zal de realisatie pas na het stormseizoen 2019-2020 plaatsvinden.  

 

De start van de realisatie van de toiletvoorziening aan de Zuidzijde is in het najaar 2019 voorzien. Met de 

opdrachtgever is overleg gevoerd over de door de opdrachtgever gewenste aanpassingen aan het ontwerp 

en de daaraan verbonden financiële consequenties. De verwachting is, dat het toiletgebouw nog dit jaar 

wordt opgeleverd. 

 
Informatie en communicatie 

Er vindt regelmatig overleg plaats met de opdrachtgever gemeente Westvoorne en de groep stakeholders 

die vanaf het begin van dit project betrokken is geweest.  
 

Kwaliteit 

Geen bijzonderheden.  
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Risico’s (top 5) 

In deze fase van het project is geen sprake meer van risico’s. 

 

 

 

  


