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Opdrachtgever: Recreatieschap Voorne-Putten 

Projectnaam: Kwaliteitsimpuls Quackstrand 

Projectnummer: 19502 

Interne opdrachtgever  Nick de Snoo 

Teamleider Voorne-Putten-
IJsselmonde 

Geert Jan Rozendaal 

Projectleider: Monique Banus 

Datum voortgangsrapportage: Peildatum: 1 oktober 2019 

 

Projectscope:  Kwaliteitsimpuls van het Quackstrandstrand in Hellevoetsluis realiseren 
met o.a. zandsuppletie, boulevard, parkeerlandschap en 
natuurontwikkeling duingebied 

Projectplan: maart 2018 

Besluitvorming: DB VP/ D18-7397 d.d.5 april 2018 
AB VP/ D18-39686 d.d. 22 november 2018 

Beschikkingen:  Landschapstafel Haringvliet: besluit stuurgroep 13 maart 2017 
Landschapstafel Voorne-Putten: d.d. 1 mei 2018 aan NM 

Relevante scopewijzigingen:   Duiktrap is tot overeenstemming met NOB en RWS on hold  
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 Groen betekent: conform projectplan;  

oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten 

opzichte van het projectplan;  

rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen 

ten opzichte van het projectplan 

 

 

 

Geld (Projectkosten en financiering) 

Projectkosten 
In onderstaand overzicht zijn bij Q3 de uitgaven t/m de peildatum 30 september 2019 opgenomen. Dit zijn 
gerealiseerde kosten ten opzichte van de planning 2019 in de kolom ernaast. 
 

 
 

Toelichting 

Bij de uitwerking en realisatie is het beschikbare budget het uitgangspunt. De kosten voor 2019 en 2020 zijn 

bijgesteld op basis van de verwachte uitvoeringsplanning. Gezien de voortgang van het werk is het nog te vroeg 

om een bijgestelde begroting te kunnen vaststellen en kunt u dit in het 1e kwartaal 2020 verwachten. Zoals in de 

vorige rapportage bij de risico’s benoemd zullen wel de uren projectmanagement en directievoering worden 

opgehoogd. 

 

Subsidies: 

Landschapstafel Haringvliet 

Een voorschot voorschot/uitbetaling van € 485.000,- (80% van toezegging) is aangevraagd bij de penvoerder 

(gemeente Goeree-Overflakkee) op basis van de voortgangsrapportages. Dit voorschot is ultimo september nog 

niet ontvangen. 

 

Landschapstafel Voorne Putten 

Duingebied: voor dit onderdeel is een subsidie beschikt van € 100.000 (40%), waarvan 50% als voorschot 

verstrekt is. De Landschapstafel hanteert bij het bepalen van de definitieve subsidie 40% over alle activiteiten. 

Gezien de subsidiabele posten worden hier geen aanpassingen in het subsidiebedrag verwacht. Oplevering moet 

in september 2020 plaatsvinden.  
 

Organisatie 

Met RWS is overeenstemming over de afspraken ten aanzien van de beheermaatregelen, na uitvoering van 

het werk.  
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Tijd 
 
Mijlpalen 
 

Nr Mijlpaal Planning 
(gereed op) 

Aanpassing Status per 
Peildatum 

1 Opdrachtverlening botenhelling & aanlegsteiger 1e kw. 2019 2e kw. 2019 Verleend 

2a Vergunningverlening Omgevingswet en 
Natuurbeschermingswet 

1e kw. 2019 2e kw. 2019 Verleend 

2b Vergunningverlening Waterwet voor de inrichting 1e kw. 2019 3e kw. 2019 Verleend 

2c Vergunningverlening Waterwet voor de trailerhelling 
en steiger 

1e kw. 2019 4e kw. 2019 Loopt 

3 Start uitvoering botenhelling & aanlegsteiger 2e kw. 2019 April – mei 2020 In voorbereiding 

4 Aanbesteding zandsuppletie en overige 
maatregelingen 

2e kw. 2019  Aanbesteed 
binnen budget 

5 Start uitvoering inrichting 3e kw. 2019  Volgens planning 

5a Start uitvoering zandsuppletie 1e kw. 2020  In voorbereiding 

6 Oplevering boulevard, parkeerlandschap, 
zandsuppletie 

voorjaar 2020  In voorbereiding 

6a Oplevering botenhelling & aanlegsteiger Voorjaar 2020  In voorbereiding 

7 Oplevering fietsbevoorradingsroute zomer 2020  In voorbereiding 

8 Oplevering fietspad Duinweg na herstraten najaar 2020 Eind september 2020 
moet het werk voor 

subsidie LT VP 
gereed zijn. 

In voorbereiding 

 
Toelichting 

 De vergunning voor de Waterwet door Rijkswaterstaat is verleend voor de inrichting, maar nog niet voor 

de botenhelling en steiger. De vergunning is in tweeën gesplitst. Naar verwachting volgt de vergunning 

voor de botenhelling en steiger voor het eind van het jaar. Dit betekent dat de aanleg van 2019 naar 

voorjaar 2020 is opgeschoven. 

 In januari start volgens planning de zandsuppletie. Gezien de Pfas-discussie is er nog risico op 

vertraging. 

 

Informatie en communicatie 
Op 19 september heeft de starthandeling plaatsgevonden, waarbij de voorzitter Robert van der Kooi en Aart Jan 

Spoon samen met de partners van het schap een traptrede van de boulevard hebben gelegd, zie foto op pagina 

1. Het bouwbord voor de inrichting is geplaatst. Het bord voor de botenhelling en steiger is gereed om na de 

vergunningverlening te plaatsen. 

Aangezien de oude botenhelling al is verwijderd i.v.m. de werkzaamheden ter plekke zijn er via de website 

alternatieven bekend gemaakt. 

 

Kwaliteit 
Zoals tussentijds gerapporteerd hebben de proefboringen voor de steiger en botenhelling eind juli ertoe geleid dat 

we concessies aan de kwaliteit van de steiger moeten doen en dat er geen veerboot zal kunnen aanleggen. 

Aangezien er bestuurlijk waarde gehecht wordt aan de mogelijkheid tot aanleggen zal nader onderzoek 

plaatsvinden. 

Er is een goede samenwerking met Evides om toch het watertappunt en stranddouche te kunnen realiseren. De 

ondernemers en de reddingsbrigade werken hieraan mee. 

Er is een nieuwe initiatief vanuit een ondernemer gekomen voor watersport voorzieningen (waterski en suppen) 

en is er interesse getoond in camperplekken op de dam. Door onduidelijkheid over de medewerking van 

Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoed en door de voortdurende onduidelijkheid op het gebied van de windmolens 

en energienetdossier is het nog niet mogelijk ondernemers hierin te faciliteren. Het is zaak de initiatieven in z’n 

geheel te toetsen op wenselijkheid en inpassing door gemeente en schap. 

Het onderzoek naar de reddingsbrigade loopt en verantwoordelijkheden zijn in beeld gebracht. Nog geen 

conclusies hoe de reddingsbrigade in de toekomst bij het Quackstrand invulling krijgt. Het zou kunnen betekenen 

dat er geen nieuw gebouw komt. Dit dossier ligt bij de gemeente Hellevoetsluis. 

Met de directievoering sturen we op de kwaliteit, die de aannemers leveren. 
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Risico’s (top 5) 
In deze fase van het project zijn de volgende vijf belangrijkste risico’s benoemd met de bijbehorende 

maatregelen: 

Nr Risico Oorzaak beheersmaatregel 

1 Het niet rondkomen van de 

vergunning voor de 

trailerhelling/steiger.  

 Nog steeds geen 

duidelijkheid vanuit RWS 

omtrent de waterveiligheid 

van aangepast ontwerp. 

 

1. Melding maken in 

voortgangsrapportages en de 

betrokken partijen goed blijven 

informeren 

2. Bestuurlijk commitment 

 

2 Ontbreken privaatrechtelijke 

overeenkomst met het 

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor 

gebruik steiger/trailerhelling. 

 Het Rijksvastgoedbedrijf 

(RVB) geeft aan nog geen 

gebruiksovereenkomst 

(privaatrechtelijk) voor de 

trailerhelling en steiger te 

willen afgeven tot er meer 

duidelijkheid is over de komst 

van de windturbines. 

1. Bestuurlijk overleg met 

Rijkswaterstaat (districtshoofd) om 

hier nadere afspraken over te 

maken. 

2. Aanvraag bij RVB gedaan, die 

volgen. 

3. Schriftelijk vastleggen 

gebruiksafspraken tot moment van 

definitieve gebruiksovereenkomst 

met het district WNZ van RWS. 

4. Gemeente Hellevoetsluis vragen 

actief op voortgang te sturen. 

3 Zand voor het strand kan niet 

tijdig geleverd worden voor het 

recreatieseizoen 2020 en kans 

op onregelmatigheden in de 

uitvoering van de zandsuppletie. 

 Er is nog geen vergunning 

voor ontgronding afgegeven 

aan de aannemer i.v.m. 

strengere normen voor 

mogelijke verontreiniging met 

Pfas. 

 Aanbestedingsvoordeel is 

substantieel, waarbij de 

aannemer, die het werk gaat 

uitvoeren, ver onder de 

andere aanbieders zat. 

1. Tijdig hierover communiceren naar 

de betrokkenen en recreanten. Zelf 

hebben we hier geen invloed op de 

ontgrondingsvergunning.  

2. Extra uren toezicht en 

directievoering (te reserveren vanuit 

de projectbegroting) om kwaliteit 

van het werk continue te bewaken 

en bij te sturen. 

4 Het realiseren van watertappunt 

en stranddouche lukt niet, 

waarmee dit afbreuk doet aan 

de kwaliteitsimpuls. 

 De distributieleiding van 

Evides eindigt nu te ver van 

de gewenste locatie. 

 Een nieuwe leiding blijkt toch 

te ingewikkeld en te kostbaar 

om te realiseren. 

1. Nauwe samenwerking met Evides. 

2. Aanvragen voor nieuwe 

wateraansluiting gedaan door 

partijen.  

3. 30K extra opgenomen in de 

begroting voor de boulevard. 

5 Plannen van ondernemers 

stagneren. 

o.a. vernieuwing Boelies, 

Aquapark Splash en nieuwe 

recreatie-initiatieven. 

 De privaatrechtelijke basis 

ontbreekt; 

 Medewerking van RWS en 

RVB is onzeker. 

 

 

1. Bestuurlijk overleg met 

Rijkswaterstaat (districtshoofd) om 

hier nadere afspraken over te 

maken en meer medewerking te 

krijgen aan nieuwe plannen. 

 


