



VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	:	Plan van aanpak Uitwaayer - planvormingsfase
Kenmerk	:	Z23-1951 / D23-8582
Bijlagen	:	1
Besluitdatum	:	19 april 2023
Vorbereid door	:	Marieke de Gast

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- **Kennis te nemen van en in te stemmen met het plan van aanpak Uitwaayer – planvormingsfase;**
 - **De kosten voor de planvormingsfase te dekken uit het op 22 februari 2022 beschikbaar gestelde budget voor het uitvoeren van een gebiedsgerichte verkenning voor zes gebieden genoemd in het ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne-Putten;**
 - **In te stemmen met het aanvullend beschikbaar stellen van een budget van € 35.000 ten laste van de Investeringsreserve;**
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Op 2 februari 2022 heeft u het Ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne-Putten vastgesteld. In het Ontwikkelperspectief zijn de revitaliseringsopgave en de kansen voor bosuitbreiding vastgelegd.

Deze kansen moeten verzilverd worden in de recreatiegebieden. De inzet is om niet alleen sec bos te revitaliseren en aan te planten maar met de bosopgave de land- en bosschapsstructuren te versterken, recreatieve meerwaarde te bieden, de biodiversiteit te versterken en een aanzienlijke hoeveelheid CO2 vast te leggen. Eén van de stappen op weg naar het verzilveren van de kansen is het uitvoeren van een nadere verkenning van de gebiedsgerichte opgaven.

Met het besluit van 2 februari 2022 is tevens besloten aan Staatsbosbeheer opdracht te verstrekken om een nadere verkenning uit te voeren van een aantal gebiedsgerichte opgaven uit dit Ontwikkelperspectief. Bijgevoegd plan van aanpak beschrijft op welke wijze de verkenning naar de gebiedsgerichte opgave voor het recreatiegebied De Uitwaayer wordt uitgevoerd, waarbij ook de daarop volgende stappen in de planuitwerking woren voorgesteld.

In nauw overleg met betrokken gebiedspartijen wordt verkenning uitgevoerd naar de wenselijkheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van het herinrichten en transformeren van het recreatiegebied De Uitwaayer. Het betreft het aanleggen van zo'n 30 ha. bos en het toevoegen van natuur en recreatiekwaliteiten aan het gebied.

Hiermee wordt op basis van het vastgestelde Ontwikkelperspectief Bossen recreatiegebieden Voorne-Putten de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van de omvorming van het recreatiegebied De Uitwaayer naar een meer bosrijk gebied onderzocht, waarmee wordt voldaan aan de nationale opgave om meer bos te creëren en hiermee tevens natuur- en recreatiekwaliteiten toe te voegen.

Met deze aanpak beogen we niet alleen een globale verkenning uit te voeren, zoals beoogd in het besluit van 22 februari 2022. Met deze aanpak wordt behalve een verkenning naar financiële en maatschappelijke haalbaarheid, tevens toegewerkt naar een ontwerp voor de beoogde transformatie en een kostenraming. Tevens wordt onderzocht óf en welke middelen er beschikbaar zijn om tot realisatie over te kunnen gaan.

De verwachting is, dat de doorlooptijd van de planvormingsfase circa zes maanden in beslag zal nemen. Onderstaand globaal de planning:

Stap	Wat	Wanneer
Besluitvorming	DB	8 maart 2023
	AB	19 april 2023
Inventarisatiefase		Mei 2023
	Bepalen plangrens, opgave en scope	
	Opzetten communicatiestrategie	
	Uitvoeren stakeholderanalyse	
	Inventarisatie kaartmateriaal	
	Inventarisatie beschikbare informatie t.a.v. de bodem	
Ontwerpfase		Aug-nov. 2023
	Landmeetkundig onderzoek	
	Milieukundig bodemonderzoek	
	Overleg/ontwerpsessie(s) met gebiedspartijen	
	Inventariseren kansen, wensen, knelpunten	
	Vertalen in globaal ontwerp + kostenraming	
	Inventariseren mogelijke financieringsbronnen	
	Terugkoppelen resultaten aan gebiedspartijen en inventariseren draagvlak	
Periodiek projectoverleg		
Oplevering	Resultaten verwerken in een rapportage	December 2023

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Z22-1094/D22-5644 - AB 23 februari 2022 – Vaststellen Ontwikkelperspectief recreatiegebieden Voorne-Putten

DB 8 maart 2023

4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Onderstaand is de globale kostenraming voor deze planvormingsfase weergegeven.

Kostenraming

Kosten	hoeveelheid	tarief	totaal
Kostenraming uitwerking ontwikkelperspectief bossen Uitwaayer			
Projectleider	150	€ 121	€ 18.150
Beheerteam	75	€ 104	€ 7.800
GIS/TBM	20	€ 104	€ 2.080
Externe kosten - milieukundig bodemonderzoek en landmeetkundig onderzoek	1	€ 8.000	€ 8.000
Externe kosten - Ontwerp + kostenraming	1	€ 30.000	€ 30.000
Externe kosten - Omgevingsmanagement	1	€ 18.970	€ 18.970
Totaal	248		€ 85.000
Dekking			
Beschikbaar budget obv DB besluit 22-2- 2022			€ 50.000
Tekort			€ -35.000

De totale kosten voor de planvormingsfase zijn geraamd op € 85.000. Het Algemeen Bestuur heeft op 23 februari 2022 € 50.000 beschikbaar gesteld om een nadere verkenning uit te voeren naar de wenselijkheid, de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de zes in het Ontwikkelperspectief Bos opgenomen gebiedsgerichte opgaven uit te voeren. Met dit plan van aanpak pakken we twee grote en kansrijke opgaven op (qua oppervlakte samen meer dan de helft van het totaal) en werken we de verkenning direct uit in een ontwerp incl. kostenraming.

De verwachting is, dat er een intensief communicatieproces nodig is om voor voldoende draagvlak in de omgeving te zorgen. Daarnaast is in de kostenraming rekening gehouden met het uitvoeren van een aantal onderzoeken die nodig zijn om tot een goed ontwerp te komen. De extra kosten zijn voornamelijk ingeschat op ca. € 35.000.

Aan u wordt voorgesteld om de kosten voor deze opgave te dekken met het beschikbaar gestelde budget voor de verkenning van in totaal zes beoogde gebieden en aanvullend een budget beschikbaar van € 35.000 te stellen voor de extra kosten die gemoeid zijn met o.a. ontwerp, omgevingsmanagement en onderzoek, ten laste van de Investeringsreserve.

Tijdens de planvormingsfase zal onderzocht worden of er externe middelen aangeboord kunnen worden ter dekking van de kosten voor deze planvormingsfase. Onlangs heeft de provincie Zuid-Holland aan de Schapsbesturen een uitnodiging gestuurd om de opgave voor het creëren van meer bos in Zuid-Holland gezamenlijk op te pakken. Wij zullen met dit project aan dit verzoek een gevolg geven.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer, in overleg met gemeente Nissewaard

8. VERDERE PROCEDURE

Niet van toepassing.

Hoogachtend,

dhr. J.L. Bal
Bestuurssecretaris