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1. ONTWERP-BESLUIT 
 
 
Het bestuur wordt voorgesteld: 
- Kennis te nemen van de resultaten van de inventarisatie Groot onderhoud 

bruggen & steigers 2024-2026; 
- In te stemmen met het uitvoeren van noodzakelijk groot onderhoud aan 

objecten die niet in de periode 2024-2026, gepland zijn in de Meerjarenplanning 
groot onderhoud, te weten het vervangen van de houten 
beschoeiing/aanlegvoorziening Ganzenplaat; het verwijderen van drie 
dukdalven en het vervangen van palen van enkele ballenlijnen; 

- In te stemmen met het uitvoeren van een kwaliteitsimpuls met middelen uit de 
Regiodeal aan twee havens waar groot onderhoud gepland is, te weten de 
Nollenkreek en de Krekenhoekhaven; 

- In te stemmen met het uitvoeren van een kwaliteitsimpuls met middelen uit de 
Regiodeal aan twee objecten waar geen groot onderhoud gepland is, te weten 
de aanlegsteiger Kogeloven en de trekpont Waterspeelplaats Meerkoetje; 

- In te stemmen met het gecombineerd in één project uitvoeren van het geplande 
en niet geplande Groot onderhoud bruggen & steigers 2024-2026 en de 
kwaliteitsimpuls met middelen uit de Regiodeal; 

- In te stemmen met het overhevelen van de middelen die in de 
Meerjarenplanning groot onderhoud geraamd zijn voor de uitvoering van het 
Groot onderhoud bruggen & steigers 2024-2026 ad. € 640.598 uit de 
Voorziening groot onderhoud naar de investeringsreserve. 

- Een totaal krediet van € 1.255.710 (inclusief subsidiebijdragen derden, excl. 
BTW) ter beschikking te stellen t/m 2024.  

- In te stemmen met het dekken van voorgaand krediet voor een bedrag van 
€ 907.670 ten laste van de investeringsreserve; 

- In te stemmen met het indienen van een aanvraag Regiodeal 2024 ter hoogte 
van € 224.290 ter dekking de meerkosten van de kwaliteitsimpuls; 

- In te stemmen met het indienen van een aanvraag voor een bijdrage uit de 
subsidieregeling Recreatie 2023 provincie Zuid-Holland ter hoogte van 
€ 123.750 ter dekking van de extra kosten voor de integrale gebiedsgerichte 
aanpak van de waterspeelplaats Het Meerkoetje; 

 

 
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK 
 
Staatsbosbeheer bereidt momenteel het groot- en vervangingsonderhoud voor m.b.t.  
steigers en bruggen in de recreatiegebieden Bernisse en Brielse Meer. 
 
Overeenkomstig de meerjarenplanning groot onderhoud is over de periode 2024-2026 een 
aantal objecten aan de beurt voor groot- en vervangingsonderhoud.  Er is een 
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veldinventarisatie uitgevoerd waarbij is onderzocht of de objecten gezien hun actuele staat 
van onderhoud daadwerkelijk in aanmerking komen voor groot onderhoud en op welke wijze 
daar invulling aan gegeven moet en kan worden. Bekeken is o.a. of de objecten 1 op 1 
vervangen moeten worden of dat objecten vervangen kunnen worden door een duurzamere 
constructie waardoor tevens de beheerlasten afnemen. 
 
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de objecten die volgens de meerjarenplanning 
2024-2026 groot onderhoud behoeven, waarbij onderscheid gemaakt is tussen: 

1. Groot onderhoud – gepland; 
2. Groot onderhoud - niet gepland maar wel nodig; 
3. Groot onderhoud - gepland met de mogelijkheid om hieraan in 2024 een 

kwaliteitsimpuls te geven met middelen van de Regiodeal. 
Daarnaast zijn onder 4 twee objecten opgenomen waar nog geen groot onderhoud hoeft te 
worden uitgevoerd, maar waar wel in 2024 met middelen van de Regiodeal een 
kwaliteitsimpuls gegeven kan worden. 

 
Ad.1 Groot onderhoud - gepland 

− VPR 065/066/068 en VPR HOL 002 haven van Geijsman Waterport B.V.: Het 
recreatieschap is contractueel verplicht tot het uitvoeren van groot en 
vervangingsonderhoud aan de haven. Voor deze haven staan de komende jaren 
diverse vervangingen op de planning. In overleg met de Geijsman wordt de haven in 
één keer aangepakt.  

− VPR-083 - Aanlegsteiger Breezze: de steiger is in slechte staat. Voorgesteld wordt 
om deze op een nieuwe locatie buiten de zwemzone te vervangen, dit omdat de 
regelgeving over zwemwater voorschrijft dat vaartuigen niet binnen vijf meter van 
zwemwater mogen afmeren. 

− Vissteigers: In overleg met de sportvissers worden zes (vis)steigers, gelegen in de 
Bernisse, vervangen door een beperkter aantal steigers die op geschikte locaties 
liggen en beter aansluiten bij het gebruik. 

− Bruggen: Aan twee fietsbruggen wordt groot onderhoud uitgevoerd. 
 
Ad. 2 Groot onderhoud - niet gepland maar wel nodig 

− VPR HOL 082 Brielse Meer, houten beschoeiing/aanlegvoorziening Ganzenplaat. De 
huidige beschoeiing is zeer slecht en aan vervanging toe. Door een omissie is het 
object niet gepland in de meerjarenplanning groot onderhoud 

− Dukdalven drie stuks. De dukdalven zijn in slechte staat en worden nauwelijks 
gebruikt. Voorgesteld wordt om ze te verwijderen.  

− Palen ballenlijnen op diverse locaties. Inspectie heeft aangetoond, dat sommige 
palen van enkele ballenlijnen in slechte staat zijn en vervangen moeten worden. In 
2022 was hiervoor in de meerjarenplanning groot onderhoud budget beschikbaar, 
maar gelet op de slechte staat waarin de ballenlijnen verkeerden is dit budget hieraan 
besteed. Pas in 2032 komt weer budget beschikbaar voor het vervangen van de 
palen.  

 
Ad. 3 Groot onderhoud - gepland met de mogelijkheid om hieraan in 2024 een 

kwaliteitsimpuls te geven met middelen van de Regiodeal 

− VPR HOL 059 Nollenkreek: Het vervangen van de beschoeiing/aanlegvoorziening 
was in de meerjarenplanning groot onderhoud oorspronkelijk gepland in 2026. Gelet 
op de onveilige situatie is deze naar voren gehaald, echter, aangezien dit een 
aanlegvoorziening betreft waarvan de vervangingswaarde groter is dan € 50.000 
kunnen de kosten niet gedekt worden vanuit de Voorziening groot onderhoud. 
We stellen hier een kwaliteitsimpuls voor, door de huidige situatie te vervangen door 
het zgn. ‘basisontwerp’ uit de vorige kwaliteitsimpuls, te weten een constructie met 
stalen damwand. Hiermee wordt de (ruimtelijke) kwaliteit sterk verbeterd en worden 
de toekomstige beheerlasten lager. Vervangen door staal is echter duurder dan het 
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hout 1-op-1 vervangen zoals berekend in de meerjarenplanning. De meerkosten voor 
dit object worden opgenomen in een nieuwe aanvraag voor de Regiodeal (periode 
2024) (zie bijlage). 

− VPR –HOL 036 - Damwand Krekenhoekhaven. In de meerjarenplanning staat de 
Krekenhoekhaven voor 2026 opgenomen. De Krekenhoekhaven is de aanlegplaats 
voor de Fluisterboot en uit inspectie (en melding van de gebruikers) blijkt dat de 
huidige damwand in slechte staat verkeert. We stellen voor om dit object in dit project 
mee te nemen, de huidige situatie te vervangen door het zgn. ‘basisontwerp’ uit de 
vorige kwaliteitsimpuls, te weten een constructie met stalen damwand en gelijktijdig 
een voorziening te maken voor kleine bootjes (roeiers/kanoërs). Hiermee worden de 
toekomstige beheerlasten verlaagd. Vervangen door staal is echter duurder dan het 
hout 1-op-1 vervangen zoals berekend in de meerjarenplanning. De meerkosten voor 
dit object worden opgenomen in een nieuwe aanvraag voor de Regiodeal (periode 
2024) (zie bijlage). 

 
Ad. 4  Kwaliteitsimpuls Regiodeal 2024 

− VPR-069 - aanlegsteiger BM Kogeloven: Enkele jaren geleden is op deze locatie een 
grote steiger vervangen door een kleiner exemplaar. De ondernemer heeft echter 
aangegeven dat de capaciteit van de huidige steiger onvoldoende is en hij heeft 
verzocht om deze uit te breiden. Deze uitbreiding is opgenomen in de nieuwe 
aanvraag voor de Regiodeal (periode 2024) (zie bijlage). 

− VPR HOL 028 Trekpont Waterspeelplaats; VPR HOL 027 Meerkoetplaatje; VPR HOL 
081 Meerkoetplaatje. De trekpont naar speeleiland (Meerkoetplaatje) levert al 
geruime tijd zodanig problemen op, dat onlangs is besloten om de trekpont ‘uit de 
vaart’ te nemen. Voorgesteld wordt om deze locatie een kwaliteitsimpuls te geven, 
door o.a.: 

o Een alternatief voor de trekpont te realiseren 
o Het eiland Meerkoetplaatje te transformeren naar een écht speeleiland 
o Daarvoor de huidige aanlegvoorziening op meerkoetplaatje op te heffen en 

naar elders te verplaatsen (bijv. eiland Middenplaat) 
Voorgesteld wordt om deze kwaliteitsimpuls ook op te nemen in een nieuwe aanvraag 
Regiodeal (2024) en daarnaast een beroep te doen op de subsidieregeling 
Kwaliteitsimpuls Recreatie 2023 van de provincie Zuid-Holland.  

 

 
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 
 
DB 8 november 2023 
 
 

 
4. JURIDISCHE PARAGRAAF 
 
Niet van toepassing 
 

 
5. FINANCIËLE PARAGRAAF 
 
Onderstaand is een samenvatting opgenomen van de benodigde middelen. 
 
 
 
 

 Wat Raming Dekking 
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Voorziening 
GO 

Investerings- 
reserve 

Regiodeal PZH 

1 GO gepland  € 722.130 € 640.598 € 81.532   

2 GO niet gepland € 66.500  € 66.500   

3 
GO gepland/kwaliteitsimpuls 
Regiodeal 2024 

€ 238.080 € 51.830 € 67.210 € 119.040  

4 Kwaliteitsimpuls Regiodeal 2024 € 229.000   € 105.250 € 123.750 

 TOTAAL € 1.255.710 € 692.428  € 215.242 € 224.290 € 123.750 

 
 
Toelichting: 

1. In de Meerjarenplanning groot onderhoud 2024-2026 is voor de genoemde objecten 
een bedrag geraamd van € 640.598. Voor de objecten in de haven van Geijsman is 
de kostenraming geactualiseerd. Wij voorzien hier een kostenstijging van ca. 
€81.532, vanwege de forse stijging van materiaalprijzen die de afgelopen jaren heeft 
plaatsgevonden. Voorgesteld wordt deze extra kosten te dekken vanuit de 
investeringsreserve. 

2. Voor een aantal objecten is geconstateerd, dat groot onderhoud noodzakelijk is 
vanwege de slechte staat waarin ze verkeren. Het gaat totaal om een bedrag van 
€ 66.500. Voorgesteld wordt deze extra kosten te dekken vanuit de 
investeringsreserve. 

3. Voor een aantal objecten waar groot onderhoud gepland is zien we kansen voor een 
kwaliteitsimpuls waarmee de kwaliteit omhoog gaat en de onderhoudskosten omlaag. 
Dit vraagt echter een extra investering. Voor de geraamde meerkosten wordt een 
beroep gedaan op de Regiodeal (periode 2024).  

a. Krekenhoekhaven: vervangingskosten € 51.380, dekking Voorziening groot 
onderhoud, meerkosten Regiodeal € 51.830 

b. Nollenkreek: vervangingskosten € 67.210, dekking Investeringsreserve, 
meerkosten: € 67.210 

4. Bij horecagelegenheid De Kogeloven is behoefte aan extra aanlegcapaciteit.  Het 
betreft een investering van ca. € 64.000 waarvoor een beroep gedaan wordt op de 
Regiodeal 2024. Tenslotte de situatie rondom de waterspeelplaats Het Meerkoetje 
dat vanwege de incidenten met de trekpont aandacht behoeft. Voorgesteld wordt om 
deze locatie een integrale kwaliteitsimpuls te geven. De kosten zijn geraamd op 
€ 165.000 waarvoor voor een bedrag van € 41.250 een beroep gedaan wordt op de 
Regiodeal (periode 2024). Voor het resterende bedrag (€ 123.750) wordt voorgesteld 
een beroep te doen op de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden van 
de Provincie Zuid-Holland. 
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6. COMMUNICATIE 
 
Niet van toepassing 
 
 

 
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 
 
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 
 
 

 
8. VERDERE PROCEDURE 
 
In afwachting van toekenning van de Regiodeal. 
 

 
Hoogachtend,  
 
 
 
dhr. J.L. Bal  
Secretaris 
 


